N°	Nombre de tarea	Costo total
1	**MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA LAS TABLITAS SAN MARCOS MUNICIPIOS DE EL ROSAL CAIMITO Y SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE**	**$ 120,241,211,378**
2	INICIO	$ 0
3	**PRELIMINARES**	**$ 535,214,880**
4	**CAPITULO I PRELIMINARES**	**$ 535,214,880**
5	Desmonte y limpieza en areas no forestales	$ 666,100
6	Caracterizacion de la via	$ 21,006,336
7	Topografia de Via Corredor	$ 513,542,444
8	**FRENTE DE TRABAJO 1: ESTRUCTURA DE VIA**	**$ 62,248,972,426**
9	**CAPITULO II EXPLANACIONES**	**$ 3,738,537,966**
10	Excavación en material/corrección de la explanación y canales.	$ 96,906,565
11	Excavación en material común de pedraplenes	$ 1,199,568,617
12	Terraplenes	$ 850,000,000
13	Subrasante estabilizada con cal (incluye suministro de la cal)	$ 1,174,898,130
14	Barrera impermeabilizante de terraplen	$ 673,169,170
15	**CAPITULO III SUB BASES Y BASES**	**$ 19,690,777,780**
16	Sub Base Granular clase A	$ 17,827,890,910
17	Base Granular clase B	$ 1,862,886,870
18	**CAPITULO IV PAVIMENTOS ASFALTICOS**	**$ 24,660,218,180**
19	Riego de imprimacion con emulsión asfáltica CRL-1	$ 969,612,190
20	Riego de liga con emulsión asfáltica CRL-1	$ 864,822,510
21	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19.	$ 22,160,572,390
22	**CAPITULO VIII OBRAS VARIAS**	**$ 97,098,010**
23	Pintura de Trafico Linea Blanca de Reflektiro	$ 96,289,810
24	Protección de taludes con bloques de ofrigeal	$ 808,200
25	**CAPITULO IX TRANSPORTES**	**$ 1,086,338,565**
26	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cero metros (000 m) y mil metros (1.000 m) de distancia.	$ 125,381,575
27	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, para distancias mayores de mil metros (1.000 m.), medidas a partir de cinco metros (100 m.)	$ 958,956,990
28	**FRENTE DE TRABAJO 2: ESTRUCTURA DE VIA**	**$ 61,230,272,298**
29	**CAPITULO II EXPLANACIONES**	**$ 2,538,639,836**
30	Excavación en material/corrección de la explanación y canales.	$ 96,906,565
31	Excavación en material común de pedraplenes	$ 1,199,568,617
32	Terraplenes	$ 850,000,000
33	Barrera impermeabilizante de terraplen	$ 673,169,170
34	**CAPITULO III SUB BASES Y BASES**	**$ 19,690,777,780**
35	Sub Base Granular clase A	$ 17,827,890,910
36	Base Granular clase B	$ 1,862,886,870
37	**CAPITULO IV PAVIMENTOS ASFALTICOS**	**$ 24,660,218,180**
38	Riego de imprimacion con emulsión asfáltica CRL-1	$ 969,612,190
39	Riego de liga con emulsión asfáltica CRL-1	$ 864,822,510
40	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19.	$ 22,160,572,390
41	**CAPITULO VIII OBRAS VARIAS**	**$ 97,098,010**
42	Pintura de Trafico Linea Blanca de Reflektiro	$ 96,289,810
43	Protección de taludes con bloques de ofrigeal	$ 808,200
44	**CAPITULO IX TRANSPORTES**	**$ 1,086,338,565**
45	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cero metros (000 m) y mil metros (1.000 m) de distancia.	$ 125,381,575
46	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, para distancias mayores de mil metros (1.000 m.), medidas a partir de cinco metros (100 m.)	$ 958,956,990
47	**FRENTE DE TRABAJO 3: OBRAS DE ARTE**	**$ 4,225,765,795**
48	**CAPITULO VI ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**$ 4,225,765,795**
49	Excavaciones varias sin clasificar	$ 669,170,035
50	Rellenos para mini-estructuras con recebo.	$ 651,163,946
51	Concreto Clase G	$ 619,188,336
52	Concreto Clase D (14 Mpa)	$ 111,360,231
53	Concreto Clase G	$ 1,716,817,996
54	Acero de Refuerzo fy 420 Mpa	$ 455,180,211
55	Cuneta de concreto variable in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	$ 170,372,900
56	Tuberia de concreto reforzado clase G, de 900 mm diametro interior.	$ 99,166,788
57	Tuberia de plastico tipo PVC, norma NTC - 5055 (ASTM F 794), de diametro 305.0 mm	$ 34,364,500
58	**FRENTE DE TRABAJO 4: OBRAS DE ARTE**	**$ 4,225,765,795**
59	**CAPITULO VI ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**$ 4,225,765,795**
60	Excavaciones varias sin clasificar	$ 669,170,035
61	Rellenos para mini-estructuras con recebo.	$ 651,163,946
62	Concreto Clase G	$ 619,188,336
63	Concreto Clase D (14 Mpa)	$ 111,360,231
64	Concreto Clase G	$ 1,716,817,996
65	Acero de Refuerzo fy 420 Mpa	$ 455,180,211
66	Cuneta de concreto variable in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	$ 170,372,900
67	Tuberia de concreto reforzado clase G, de 900 mm diametro interior.	$ 99,166,788
68	Tuberia de plastico tipo PVC, norma NTC - 5055 (ASTM F 794), de diametro 305.0 mm	$ 34,364,500
69	**FRENTE DE TRABAJO 5: PUENTES**	**$ 4,633,251,426**
70	**CAPITULO VI ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**$ 4,633,251,426**
71	Prueba de carga puentes.	$ 96,063,986
72	Excavaciones varias sin clasificar	$ 286,787,151
73	Rellenos para mini-estructuras con recebo.	$ 356,161,691
74	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1.20 m.	$ 614,812,200
75	Concreto Clase B	$ 1,188,814,864
76	Concreto Clase G	$ 1,605,729,813
77	Concreto Clase D (14 Mpa)	$ 67,725,813
78	Concreto Clase G	$ 754,357,711
79	Baranda Metalica para puentes en tuberia galvanizada de 4" pesado.	$ 56,514,685
80	Acero de Refuerzo fy 420 Mpa	$ 1,538,593,360
81	Acero de preesfuerzo	$ 17,427,120
82	Apoyos elastomericos 350x250x45(1B)	$ 1,312,816
83	Apoyos elastomericos 350x250x45(1B1)	$ 1,087,396
84	Apoyos elastomericos 300x300x60(4B)	$ 9,661,920
85	Apoyos elastomericos 350x350x60(6B)	$ 9,924,920
86	Apoyos elastomericos 400x450x61(10200)	$ 16,703,890
87	Lamina Dimensión	$ 16,855,340
88	Polimerisco expandible (hopper) para alineamiento superestructura puentes	$ 152,270
89	Lamina impermeable para tableros puentes.	$ 25,058,980
90	Icopor en alineamiento losa superestructura de puentes.	$ 1,899,830
91	Impermeabilizacion de estructuras	$ 6,970,220
92	**FRENTE DE TRABAJO 6: PUENTES**	**$ 4,633,251,426**
93	**CAPITULO VI ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**$ 4,633,251,426**
94	Prueba de carga puentes.	$ 96,063,986
95	Excavaciones varias sin clasificar	$ 286,787,151
96	Rellenos para mini-estructuras con recebo.	$ 356,161,691
97	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1.20 m.	$ 614,812,200
98	Concreto Clase B	$ 1,188,814,864
99	Concreto Clase G	$ 1,605,729,813
100	Concreto Clase D (14 Mpa)	$ 67,725,813
101	Concreto Clase G	$ 754,357,711
102	Baranda Metalica para puentes en tuberia galvanizada de 4" pesado.	$ 56,514,685
103	Acero de Refuerzo fy 420 Mpa	$ 1,538,593,360
104	Acero de preesfuerzo	$ 17,427,120
105	Apoyos elastomericos 350x250x45(1B)	$ 1,312,816
106	Apoyos elastomericos 350x250x45(1B1)	$ 1,087,396
107	Apoyos elastomericos 300x300x60(4B)	$ 9,661,920
108	Apoyos elastomericos 350x350x60(6B)	$ 9,924,920
109	Apoyos elastomericos 400x450x61(10200)	$ 16,703,890
110	Lamina Dimensión	$ 16,855,340
111	Polimerisco expandible (hopper) para alineamiento superestructura puentes	$ 152,270
112	Lamina impermeable para tableros puentes.	$ 25,058,980
113	Icopor en alineamiento losa superestructura de puentes.	$ 1,899,830
114	Impermeabilizacion de estructuras	$ 6,970,220
115	**FRENTE DE TRABAJO 7: SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL**	**$ 1,699,837,706**
116	**CAPITULO VII SEÑALIZACION Y CONTROL**	**$ 1,699,837,706**
117	Linea de demarcación con pintura en frio	$ 669,056,267
118	Tacha reflectiva	$ 139,628,268
119	Señal vertical de tránsito Tipo I (R)a60 Tipo SP, SR, SI)	$ 124,921,232
120	Señal vertical de tránsito tipo III Delineador de curva horizontal	$ 50,877,850
121	Señales vertical de tránsito tipo V con láminas Reflectivas Grado Ingeniería	$ 2,764,809
122	Poste de referencia	$ 51,129,300
123	Defensa metálica	$ 676,706,930
124	Sección Final	$ 5,163,750
125	Captafaros	$ 4,389,540
126	Estigmetales de 3.5 cms X cm. suministro e instalacion	$ 64,904,700
127	**GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL**	$ 519,361,848
128	FIN	$ 0